ALLEGATO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019/2021



SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E

IMPORTO COMPLESSIVO DI

EVENTUALE DISPONIBILITA'

STATO DI ATTUAZIONE (1)

INVESTIMENTI) SPESA DELL'OPERA FINANZIARIA
relinar tive ropri lavori in lavori I
prelinare | esecutivo | espropi . avol avori opera NOTE
approvato [ approvato | in corso corso ultimati | conclusa
Gli uffici stanno approfondendo la normativa antincendio e sicurezza. A breve
1 |Ristrutturazione struttura asilo nido Bosentino sara commussionato il progetto relativo all'intervento. La spesa inserita &
150.000,00 puramente indicativa e non frutto di perizia.
. . La PAT ha recentemente approvato la graduatoria delle opere finanziabili,
Costruzione nuovo plesso scolastico a carattere N o " X
2 | X inserendo tale opera nelle prioritarie. Nel corso del 2019 & prevista la
sovracomunale 3.086.053,00 progettazione definitiva
3 Recupero spazi ex biblioteca per la segreteria X Ad inizio 2019 gli spazi saranno assegnati all'lstituto Comprensivo di Vigolo
della scuola media 90.000,00 90.000,00 Vattaro.
Nell'ambito dei lavori di sitemazione del piano terra dell'ex Municipio di Centa
Realizzazione punto lettura e prestito a & prevista la riorganizzazione degli spazi suddivisi tra Punto Prestito della
4 [benefico della comunita e della scuola di Centa Biblioteca, ambulatorio e uffici comunali.
San Nicold E' stato conferito incarico a tecnico per la progettazione preliminare. La spesa
500.000,00 inserita & puramente indicativa.
Opera nel programma del Sinadco, si stanno cercando partner istituzionali per
. e eseguire 'opera, in particolare la Comunita Alta Valsugana e Bersntol che ad
5 |Costruzion edificio in loc. Fratte ‘? X P X P . .g PPN
oggi gestisce I'area e ne esegue la manutenzione stagionale. La spesa inserita &
350.000,00 riferita ad uno studio fatto nel 2008.
-000,!
6 Collegamento pedonale Vigolo, Vattaro, X I lavori sono praticamente ultimati ma mancano ancora alcune piccole finiture
Bosentino 1.019.000,00 1.019.000,00 el collaudo.
. - . Lavori appaltati, inizio degli stessi entro la fine del 2018 e termine verso
7 |Collegamento Via Broli - Via Calceranica 150.000,00 150.000,00 X X X primavera 2019,
1I° tratto strada comunale Via Migazzone e I° N?I Programma del silvwda.c.o\di ir\izio legislatura grande .spazio e ded.icato-al )
8 N miglioramento della viabilita esistente e alla manutenzione straordinanria sia
tratto Via Foreste . o e .
delle sedi stradali sia delle illuminazioni pubbliche.
. . Nel programma del sindaco di inizio legislatura grande spazio & dedicato al
Strada di collegamento loc. Lambri - Maso X F 8 R 8 & " P R
9 RPN N . miglioramento della viabilita esistente e alla manutenzione straordianria sia
Stauderi - Cioli - Maccani - Sadleri . - P .
delle sedi stradali sia delle illuminazioni pubbliche.
. Si stanno richiedendo i pareri e a breve sara portata in Giunta comunale
10|Strada comunale Via Dante 200.000,00 100.000,00 X 8 . P AP P
. A .| )| I'approvazione del progetto ai fini dell'appalto
_— . Nell'ottica di manutenzione straordinaria della viabilita e per una maggiore
Marciapiede pedonale a margine strada statale ) o N N N o .
11 3491 pian dei Pradi X sicurezza del cittadino, si sta dando particolare attenzione al rifacimento dei
n oc. Fian dei Pradi 39.900,00 39.900,00 marciapiedi esistenti.
12 |Sistemazione strade centro storico Vigolo 300.000,00 300.000,00 X X X Inizio lavori previsto nell'autunno 2018.
Realizzazione marciapiede pedonale ove Nell'ottica di una manutenzione straordinaria della viabilita e per una maggiore
13 mancante su Strada Statale n. 349 di sicurezza del cittadino, si sta dando particolare attenzione al rifacimento dei
attraversamento del Centro Abitato di Vigolo marciapiedi esistenti. La spesa inserita & puramente indicativa e non frutto di
Vattaro 500.000,00 perizia.
Nella primavera 2018 & stato approvato il progetto per la manutenzione
14 Recupero e mantenimento della viabilita X straordinaria con ampliamento della strada forestale "Valesele Base". La PAT ha
agricola di proprieta comunale comunicato I'ammissione a finanziamento, a breve dovra comunicare I'importo
335.000,00 del finanziamento
Il progetto preliminare & stato approvato ed ha ottenuto il finanziamento al
15 Pulizia dell'alveo e delle sponde arginali del X 100% da parte della Comunita Alta Valsugana e Bersntol. Entro la fine del 2018
torrente Rombonos verra approvato il progetto definitivo/esecutivo e nel 2019 saranno appaltati i
80.400,00 lavori.
Sistemazione incrocio Via 3 Novembre - Piazza E' sta.t(?‘dato Iiinc.arico per sz progetsazione prelirvinére i.n modo da valuta.re le
16 del p | . A h . possibili soluzioni .La spesa inserita & puramente indicativa e non frutto di
el Popolo con creazione nuovi parcheggi -
P parchees 100.000,00 perizia.
Ristrutturazione delle rete di distribuzione
17 dotto | pian dei Pradie C. heri X X X X Inizio lavori previsto nell'autunno 2018.
acquedotto loc. Pian dei Pradie Campregheri
q preg 916.755,00 916.755,00
Rifacimento e adeguamento impianto
18 illuminazi I g a strada st pt I 349 X Opera gia realizzata
illuminazione lungo la strada statale n.
8 54.000,00 54.000,00
19 Sistemazione e adeguamento area sportiva X Lavori quasi conclusi, la pavimentazione dei campi verra eseguita nella
Centa 270.000,00 270.000,00 primavera 2019
20 Rifacimento tetto di copertura palazzo X o & realizzat
Bortolazzi 170.000,00 170.000,00 pera gla realizzata
descrivere lo stato di attuazione dell'opera (quali: data approvazione progetto, data di appalto, contratto, stati di avanzamento, modifiche contrattuali)




SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione

. PR [y 2019 2020 2021 Anni successivi
OPEREINVESTIMENTI | A9 | 1o orto inziale Importo a seguito di |, 09040 ¢ neqi ELLL — Yy ———_ | PSP [y | -
awio (1) modifiche contrattuali precedenti (2) s::egslal ita defla Totale imputato nel 2018 e precedenti SIQIS’;;; Ll ;O:Beem;feuc: dz:t? SIgIs;I);saa L] ;020:??:(:: doe:tei Esigibilita della spesa
Realizzazione percorso
1 |pedonale di
collegamento 2016 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00
Lavori di "Impianti di
allarme antincendio ed
2 antintrusione presso il
Polo Scolastico di Vigolo
Vattaro". Affidamento
dei lavori e impegno di
spesa 2017 46.024,33 46.024,33 46.024,33
3 Interventi in area
sportiva Centa 2017 257.904,71 257.904,71 257.904,71
4 |Piano asfalti 2017 2017 272.799,26) 272.799,26) 272.799,26)
5 |Sistemazione
acquedotto Bosentino 2017 391.128,87 391.128,87 391.128,87
Nuova rete
6 acquedottistica nelle
frazioni Campregheri e
Pian dei Pradi 2017 1.162.240,93 1.162.240,93 1.162.240,93
7 |opera parapetti 2018 37.885,82 37.885,82 37.885,82]
AUEBUATTTETITO
g |antincendio del teatro
in p.ed 1/1 C.C. Vattaro.| 2018 80.600,00 80.600,00 80.600,00
9 |straordinaria caserma 2018 56.220,00 56.220,00 56.220,00
Lavori di somma
10 |urgenza Loc. Cioli C.C.
Centa San Nicolo'. 2018 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Rifacimento
1 pavimentazione centro
storico C.C. Vigolo
Vattaro. 2018 300.000,00, 300.000,00, 300.000,00,
1 Sistemazione di Via Broli
Bosentino 2018 167.000,00 167.000,00 167.000,00
Totale: 3.866.803,92 0,00 3.866.803,92 0,00 3.866.803,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) inserire anno di avvio dell'opera (utilizzare il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilita finanziaria per mantenere I'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuiridica nel quadro economico o avvio della procedura di gara)

(2 )Per importo imputato si intende I'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero il momento in cui I'obbligazione giuridica viene a scadenza (pud non coincidere con i pagamenti)




SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilita finanziarie-

Arco temporale di validita del programma . W
Risorse disponibili finaziaria totale (per
2019 2020 2021 gli interi
investimenti |
ENTRATE VINCOLATE
1 Vincoli derivanti da legge o da principi
contabili
2 Vincoli derivanti da mutui
3 Vincoli derivanti da trasferimenti
4 Vincoli formalemnte attributiti dall'ente
ENTRATE DESTINATE
5 Entrate destinate agli investimenti
ENTRATE LIBERE
6 |Stanziamento di bilancio (avanzo libero)
7 Contributi PAT 872.400,00
8 Fondo Investimenti - Budget 50.000,00 50.000,00
9 Q.taex Fim 99.022,00 99.022,00
10 Oneri urbanizzazione 105.000,00 100.000,00 100.000,00 305.000,00
11 Contributo BIM Adige 202.978,00 202.978,00
12 Contributo BIM Brenta 272.153,52
13 Sovracanoni BIM 118.055,00 50.167,00 168.222,00
14 Contributo Regione per Fusione 99.073,00 145.833,00 87.833,00 332.739,00
15 Alienazioni 0,00
16 IVA a credito su investimenti 25.000,00 18.128,00
17 concessioni cimiteriali 6.122,00 6.122,00
TOTALI 1.849.803,52 314.128,00 187.833,00 2.351.764,52




SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

HITETT Conformita urbanistica A t le di validita del
Missione/pro | Codiifca per | categoria paesistica ambientale, Anno previsto rco empora € di validita ae programma
gra?mmt.l (di tlpologla. e |(per |. Corrlunl Elenco descrittivo dei lavori (altre autorizzazioni per uItlma.zmne Spesa totale 201 9 2020 2021
bilancio) categoria piccoli bbligatori lavori 1)
aguanciata obbligatorie) Esigibilita della spesa Esigibilita della spesa Esigibilita della spesa
1 5 7] 18 3 Manutenzione straordinaria del patrimonio Sl 2021 224.000,00 70.000,00 86.000,00 68.000,00
10 5 7 1 4 Manutenzione straordinaria viabilita interna/esterna Sl 2021 239.038,00 92.000,00 90.000,00 57.038,00
10 5 7 1 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica Sl 2021 85.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00
9 4 71 16 2 Manutenzione straordinaria acquedotto/fognatura Sl 2021 155.923,00 70.000,00 48.128,00 37.795,00
4 1 7! 17 1 Manutenzione straordinaria scuola infanzia Sl 2020 60.000,00 60.000,00
Sale pubbliche per associazioni scoio culturali altopiano
5 2 4 11 ! (Variante palazzina spogliatori loc. Calorine) Sl 2020 866.250,00 866.250,00
Rifacimento via Dante da p.zza San Rocco fino a incrocio
10 5 4 1 2 via Uscel (Vattaro) Sl 2021 165.066,43 165.066,43
10 5 1 3 Sistemazione P.zza Marzari e realizzazione parcheggio Sl 2020 100.000,00 100.000,00
11 1 7| 18 1 Manutenzione straordinaria caserma VVF Bosentino Sl 2020 206.087,09 206.087,09
Sistemazione e riqualificazione del tratto urbano Rio
9 ol 99l 16 1 Rombonos Sl 2021 80.400,00 80.400,00
9 2 1 18 2 Sistemazione area parco attigua al Rio Rombonos Sl 2020 170.000,00 170.000,00
Totale: 1.849.803,52 314.128,00 187.833,00

Le opere per le quali non sussiste una effettiva disponibilita di finanziamento sono inserite nella Scheda 3 - parte seconda. Tali opere possono essere successivamente inserite nella Scheda 3 - parte prima, allegata al
Con tale atto sara quindi integrata la scheda e l'opera iscritta nel bilancio, contestualmente modificando il Programma delle opere pubbliche
1l totale della spesa deve coincidere con il totale delle disponibilita finanziarie iscritte nella scheda 2




SCHEDA 3 - parte seconda: opere con area di inseribilita ma senza finanziamenti

Priorita per Conformita . RS
Missione/pr | Codiifca per| categoria |()peri urbanistica, | Anno previsto ArCO temporale dl Valldlta del Prog ramma
ogramma | tipologia e | Comuni piccoli Elenco descrittivo dei lavori paesistica, |per ultimazione
(di bilancio) | categoria agganciata ambientale lavori Spesa totale 201 9 2020 2021
all'opera) (altre Inseribilita Inseribilita Inseribilita
Completamento edificio area Fratte a supporto

i 5[ 8 18 2|z0no agricola (Bosentino) Sl 2020 350.000,00 350.000,00

9 2 7| 16 2 |Sistemazione parchi e aree verdi (Vattaro) Sl 2020 78.800,00 78.800,00
10 5 7 1 4Sistemazione P..za 24 Maggio (Bosentino) Sl 2020 150.000,00 150.000,00
10 5 71 1 2|Completamento arredo urbano (Vattaro) Sl 2019 200.000,00 200.000,00

4 2 1 _Realizzazione scuola elementare (Vattaro) * Sl 2024 3.086.053,00 2.777.447 80
10 5 4 1 3|Ristrutturazione illuminazione pubblica (PRIC) Sl 2020 300.000,00 300.000,00

1 5 7| 16 1|Sistemazione strada loc. Valesele Sl 2019 335.000,00 335.000,00
12 1 9_Ampliamento asilo nido Bosentino Sl 2019 100.000,00 100.000,00
10 5 1 7 1 Marciapiede Via Fricca Vigolo Sl 2020 200.000,00 200.000,00

1 5] 99| 16 3|Bonifica e sistemazione Gazoti - Vigolo Sl 2020 500.000,00 200.000,00 300.000,00

Rifacimento pavimentazione centro storico Vigolo
10 5 71 1 1|Vvattaro Sl 2021 300.000,00 300.000,00
11 1 71 18 1 Manutenzione straordinaria caserma VVF Vattaro S| 2019 276.000,00 276.000,00
Totale: 5.875.853,00 1.411.000,00 4.156.247,80 0,00

* di cui Euro 308.605,20 di spese di progettazione inserite con la presente variazione nel bilancio dell'esercizio 2019 e finanziate intermante con il Fondo Sretegico Territoriale




